



Primarul s.Logănești

Danu Valentin

PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2025

Primăria s.Logănești r-nul Hîncești
Actualizat la 24.06.2025

Nr. ord.	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA(lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1	Energie electrica	09310000-5	227 000,00	CD	Ianuarie 2025
2	Gaze	09123000-7	669 000,00	CD	Ianuarie 2025
3	Apă și canalizare	65100000-4	70 000,00	CD	Ianuarie 2025
4	Servicii de transport	60100000-9	148 000,00	CD	Ianuarie 2024
5	Servicii de telefonie si internet		29700,00	CD	Ianuarie-decembrie2025
6	Servicii de asistentă juridică		55 000,00	CD	Ianuarie-decembrie 2025
7	Lucrări de constructive a rezervoarelor de înmagazinarea a apei pentru alimentare cu apă a s.Logănești	45200000-9	5 206 128,74	COP	Februarie – August 2025
8	Servicii de supraveghere tehnicăa lucrărilor.		57267,42	CD	Februarie-August2025
9	Planul urbanistic General a s.Logănești	45200000-9	480 000,00	COP	Februarie – Septembrie2025
10	Servicii de amenajare și salubritate	45000000-7	150 000,00	CD	
11	Procurarea Produse alimentare I- etapa	15800000-6	210 170,00	CD	Ianuarie –Iunie 2025
12	Produse petroliere(benzină,motorină)	09100000-0	126 000,00	CD	Ianuarie 2024
13	Contract persoane fizice		319 065,00	CD	Ianuarie – Decembrie 2025
14	Procurarea camerelor video	39717200-3	46 529,00	CD	Martie 2025
15	Reparații curente in sala de jocuri Grădinița,,Andrieș,,	50000000-5	55 837,00	CD	Februarie 2025
16	Procurarea aparatelor de aer condiționat.	39717200-3	68 345,00	CD	Aprilie2025
17	Lucrari de reparative capital a unor sectoare de drum	45200000-9	2 051 130,00	COP	Aprlie –Iunie 2025
18	Reabilitarea sectorului de drum pe str .Stefan Neaga si construirea unei portiuni noi de trotuar pe str.Stefan cel Mare din s.Lognăești.	45233142-6	3 850 785,00	COP	Iulie-Decembrie 2025
19	Reabilitarea scarilor de acces la Gimnaziul din Loganesti DAR 1+3	45233142-6	575546,00	COP	Iulie -Decembrie
	Total		14 395 503,16		

Executor:
Contabil-șef Cioara Oxana